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CAMPING DE GAVA

El retraso en la apertura de las instalaciones y el estado de las obras de mejora

gue se realizan en el Camping y que no han finalizado, hace necesario facilitar la

debida informacién.

En septiembre del afio pasado y al finalizar la anterior temporada, los
compaferos de la Comision de Asuntos Sociales, elaboraron una lista de las
necesidades en mobiliario, obras, mantenimiento, etc. del Camping de forma que
pudieran ser presupuestadas y realizadas estas mejoras con el tiempo

suficiente.

Debemos reconocer que las obras que se estan realizando son de una cierta
envergadura; agua caliente en las duchas y en la cocina, cambio de los
desagiies, mejora de los servicios y lavabos, reparacion de toda la instalacién
eléctrica del bar, nuevo servicio adaptado para minusvalidos, servicio de
primeros auxilios, mesa de ping-pong, mejora y reparacion de las piscinas, etc. Y

otras obras de menor importancia.

Las obras se han retrasado, si bien hemos de entender que no podian esperar
otro aflo por la necesidad de las mismas y tampoco se creyé aconsejable

recortar el calendario de la temporada del Camping.

Otro problema es que el arrendatario del bar de afios anteriores, en el Gltimo
momento manifestd que no podia hacerse cargo del servicio esta temporada.
Con toda urgencia se busco una persona que se hiciera cargo del bar y una vez
se encontro se procedio a la redaccion del contrato de arrendamiento, que fue
entregado para su firma al responsable de la empresa. Este responsable marcho
de vacaciones dejando el contrato por firmar y esta es la razén de la demora en

la apertura del bar.

La Comision del Camping tiene como tarea, efectuar propuestas de mejora de
las instalaciones, solicitar mobiliario y lo necesario para la buena marcha de las
instalaciones, si bien es la Direccion de la empresa quién tiene la potestad de

ejecutar las obras, efectuar los contratos, etc.

Esperamos que el préximo fin de semana, el bar esté abierto y las obras de
mejora se hayan finalizado.
Los compafieros de la Comision del Camping nos consta estan muy pendientes

de estas instalaciones.




